KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://uinbukittinggi.ac.id | Email : info@uinbukittinggi.ac.id

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	**PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**
KEGIATAN	:	**PENINGKATAN AKSES MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**
PEKERJAAN	:	**MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU**
LOKASI	:	**Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam**
PAGU ANGGARAN	:	**Rp. 2.123.498.000,-** (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
TWAKTU PELAKSANAAN	:	**365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA) HARI KALENDER**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan[1]

1. Latar Belakang

a. Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya.
b. Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.
c. Pemberi jasa manajemen konstruksi untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya manajemen teknis konstruksi bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
d. Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu melalui SBSN direncanakan dibangun pada Komplek Kampus 2 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi di alamat Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Sumatera Barat
e. Agar Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu melalui SBSN terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus dilakukan manajemen konstrksi yang akurat dan cermat oleh penyedia jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu melalui SBSN sesuai dengan estetika bangunan yang ada.

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas konsultan.
b. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk mendampingi PPK dalam proses perancangan sampai dengan implementasinya ke tahap pelaksanaan konstruksi.
c. Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah pelaksanaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Melalui SBSN.
d. Diharapkan konsultan dapat memberi tanggapan secara mendetail agar pelaksanaan tugas MK dalam mendampingi PPK mulai dari proses perancangan sampai dengan konstruksi selesai dilaksanakan.

Sedangkan Tujuan adalah :

a. Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Melalui SBSN dilaksanakan agar bangunan gedung dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan

[1] Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

kegunaan yang telah diperuntukkan.Bangunan Gedung Pendidikan Terpadu melalui SBSN.

b. Memperbesar dan memperluas lingkup serta menambah kualitas tingkat layanan kepada masyarakat.
c. Mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang memenuhi persyaratan serta dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat waktu.

3. Sasaran

a. Sasaran Kegiatan adalah
   - Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Melalui SBSN, yang berlokasi di Kab. Agam;Lingkup Pekerjaan DED Pembangunan Pendidikan Tinggi melalui SBSN, yang terdiri dari komponen kegiatan.
   - Evaluasi terhadap program, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan yang sistematis, implementatif, dan efektif pada setiap tahap perkembangan kegiatan, dan menerjemahkan secara fisik berdasarkan aturan teknis yang yang berlaku.
   - Pengorganisasian yang baik dan terencana pada setiap sektor, sistem pelaksanaan, serta prosedur penuntasan, masalah yang terjadi pada setiap bagian Kegiatan.

b. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah
   1) Pengawasan pada tahap perencanaan teknis;
   2) Pengawasan persiapan konstruksi;
   3) Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan.
   4) Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.
   5) Persiapan Tender.
   6) Pelaksanaan Tender.
   7) Pengawasan Berkala

4. Lokasi Pekerjaan

Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Sumatera Barat

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: SBSN Tahun 2026. Seleksi akan dilaksanakan Pra DIPA. Peserta seleksi berjanji tidak akan menuntut kepada PPK jika anggaran untuk pekerjaan ini tidak jadi disahkan.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: .....

Satuan Kerja: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Data Penunjang[2]

7. Data Dasar

a. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan satuan kerja;

b. Konsultan perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri.

c. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi tentang lahan, meliputi :
   a) kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batasan-batasan, dan topografi;
   b) kondisi tanah (hasil soil test);
   c) keadaan air tanah;
   d) peruntukan tanah;
   e) koefisien dasar bangunan;
   f) koefisien lantai bangunan;
   g) perincian penggunaan lahan, kerkerasan, penghijauan dan lain-lain.

2) Pemakai bangunan:
   a) struktur organisasi;
   b) jumlah personil dan Mahasiswa dan tahun mendatang (umumnya 5 tahun);
   c) kegiatan utama, penunjang, pelengkap;
   d) perlengkapan/peralatan khusus, jenis, berat dan estimasinya.

3) Kebutuhan bangunan:
   a) program ruang;
   b) keinginan tentang organisasi/pemanfaatan ruang.

4) Keinginan tentang ruang-ruang tertentu baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut;

5) Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang / bangunan;

6) Keinginan – keinginan utilitas bangunan seperti:
   a) Air bersih:
      - kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang);
      - sumber air, jaringan dan kapasitasnya

   b) Air hujan dan air buangan:
      - Letak saluran kota;
      - Cara pembuangan keluar tapak.

   c) Air kotor dan sampah:

---

[2] Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Letak tempat pembuangan sementara (TPS);
- Cara pembuangan keluar dari TPS.

d) Tata udara

e) Penanggulangan bahaya kebakaran;
- Detector (jenis dan tipe);
- Fire alarm (jenis);
- Peralatan pemadam kebakaran (jenis kemampuan).

f) Jaringan listrik:
- Kebutuhan daya;
- Sumber daya dan spesifikasinya;
- Cadangan apabila dibutuhkan (kapasitas dan spesifikasi).

7) Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
Pejabat pembuat komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

8. Standar Teknis Standar Nasional Indonesia (SNI).

9. Studi-Studi Terdahulu
1. Manajemen Konstruksi / Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah N dan O tahun 2018 dan kelengkapanya yang dibuat tahun 2018, Pembangunan Gedung Kuliah S tahun 2023.
2. Manajemen Konstruksi / Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah tahun 2019 dan 2023 dan kelengkapanya yang dibuat tahun 2018 dan 2022.

10. Referensi Hukum
1. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemilihan Penyedia;
6. Keputusan Menteri PUPR Nomor 33 Tahun 2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan jasa Konsultansi Konstruksi;
7. Peraturan LPJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;
8. Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli;
9. Peraturan LPJK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

Ruang Lingkup

11. Keluaran[3]

A. Indikator Keluaran (Kualitatif) :

1) Tepat secara substansi

2) Tepat secara teknis dan administrasi

3) Efisien dan Efektif

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumberdaya (tenaga, waktu dan dana) yang tepat;

4) Koordinasi dan Komunikasi yang baik

Koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana dan pelaksana konstruksi yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

5) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan PA, KPA, PPK, Tim Teknis, PTBGN dan instansi terkait.

B. Keluaran (Kuantitatif) :

Keluaran laporan yang diharapkan dari kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Melalui SBSN, Konsultan memberikan Laporan pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender, minimal sebagai berikut :

1) Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi
2) Laporan Tahap Perencanaan Konstruksi.
3) Laporan Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
4) Buku harian yang memuat semua kejadian, pernyataan/petunjuk yang penting dari Konsultan MK dan Direksi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya persyaratan teknis.

---

[3] Dijelaskan keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

5) Laporan harian berisi keterangan tentang tenaga, bahan yang datang diterima atau ditolak, alat–alat yang digunakan, pekerjaan yang dilaksanakan, waktu pengerjaan, keadaan cuaca, hambatan dan cara mengatasinya dan prestasi kerja Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
6) Laporan mingguan sebagai resume laporan harian dan laporan bulanan sebagai resuma laporan mingguan.
7) Laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;
8) Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, berita acara kemajuan pekerjaan, serah terima pertama (provisional hand over) dan serah terima akhir final hand over)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik
9) Laporan rapat koordinasi di lapangan (site Meeting).
10) Memeriksa gambar kerja Terperinci (Shop Drawing) Bar chart dan S Curve serta Net work Planning yang dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
11) Laporan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
12) Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as built drawing)
13) Hasil Pemeriksaan kelaikan fungsi (*Commisioning test*) yang disusun bersama penyedia jasa konstruksi
14) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan yang disusun bersama penyedia jasa konstruksi
15) Surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung yang disusun bersama penyedia jasa konstruksi
16) surat pernyataan kelaikan fungsi

12.	**Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**	PPK memberikan Fasilitas berupa ruang pertemuan untuk rapat, kordinasi dan kosultasi
13.	**Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**	1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2 3. Computer 4. Laptop 5. Printer 6. Scanner 7. Infocus

8. Digital Camera
9. Fotokopi

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Kewenangan Penyedia Jasa selaku Konsultan Manajemen Konstruksi adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi dan Surat Perjanjan (Kontrak).

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Masa Pelaksanaan Kontrak : 12 (dua belas) Bulan / 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
Masa Kontrak sampai dengan serah terima-II

16. Personel

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan[4]
TENAGA AHLI :		
Team Leader (1 Orang)	S1 Teknik Sipil (Pengalaman di bidangnya minimal 5 Tahun), Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (jenjang 8), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	12 OB (1 Org x 12 Bln)
Supervision Engineer		
Ahli Arsitektur (1 orang)	S1 Teknik Arsitektur (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun), Ahli Madya Arsitek (jenjang 8), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK/STRA, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	6 OB (1 Org x 6 Bln)
Ahli Struktur Bangunan Gedung (1 orang)	S1 Teknik Sipil (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun), Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) (jenjang 8), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun	5 OB (1 Org x 5 Bln)

[4] Khusus untuk **Metode Evaluasi Pagu Anggaran** jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.

	2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	
Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing (1 Orang)	S1 T. Mesin / T. Elektro, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik/Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (jenjang 8), (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	4 OB (1 Org x 4 Bln)
Quality Engineer		
Ahli Arsitektur (1 orang)	S1 Teknik Arsitektur (Pengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun), Ahli Madya Arsitek (jenjang 8), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK/STRA, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	5 OB (1 Org x 5 Bln)
Ahli Struktur Bangunan Gedung (1 orang)	S1 Teknik Sipil (Pengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun), Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) (jenjang 7), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	5 OB (1 Org x 5 Bln)
Ahli Bahan Bangunan Gedung (1 orang)	S1 Teknik Sipil (Pengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun), Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) (jenjang 7), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	5 OB (1 Org x 5 Bln)

Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plambing (1 Orang)	S1 T. Mesin / T. Elektro, Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik/Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (jenjang 8), (Pengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	3 OB (1 Org x 3 Bln)
Quantity Engineer		
Quantity Engineer (1 Orang)	S1 Teknik Sipil (Pengalaman di bidangnya minimal 2 Tahun), Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (201) (jenjang 7), Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	4 OB (1 Org x 4 Bln)
HSE Engineer		
Ahli Keselamatan Konstruksi (1 Orang)	S1 Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi, Ahli Muda K3 Konstruksi (603), Jenjang 7 MPK.01.001.7, (Pengalaman di bidangnya minimal 1 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	12 OB (1 Org x 12 Bln)
Quantity Surveyor		
Quantity Surveyor (1 Orang)	S1Teknik Sipil/ Quantity Surveyor, Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung (TA2017) Juru Hitung Kuantitas/Quantity Surveyor/ sertifikasi terkait (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat	8 OB (1 Org x 8 Bln)

	SKK/STRA, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	
Pengawas		
Pengawas Sipil (1 Orang)	S1 Teknik Sipil, Pengawas Bangunan Gedung (TA024), Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung/sertifikasi terkait, (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	8 OB (1 Org x 8 Bln)
TENAGA PENDUKUNG		
Pengawas Arsitek (1 Orang)	S1 Teknik Arsitektur, Asisten Pemula Arsitek/ sertifikasi terkait, (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	8 OB (1 Org x 8 Bln)
Pengawas ME (1 Orang)	S1 Teknik Elektro/ Teknik Mesin, Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing (TT002), Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung/ Pengawas Plambing/ Pekerjaan Plambing/ sertifikasi terkait , (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	3 OB (1 Org x 3 Bln)
Pengawas K3 (1 Orang)	S1 Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi, Supervisor K3 (TL010)/ sertifikasi terkait, (Pengalaman	8 OB (1 Org x 8 Bln)

		di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, Sertifikat SKK, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae, Referensi Kerja.	
	Administrasi Teknis/Umum (2 Orang)	Minimal D3. (Pengalaman di bidangnya minimal 3 Tahun) Melampirkan Salinan Ijazah, NPWP, KTP dan Bukti Pajak Personil Tahun 2024, Surat Kesediaan, Curriculum Vitae.	8 OB (1 Org x 8 Bln)

17. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Manajemen Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu melalui SBSN

Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara dan sesuai dengan keluaran yang diinginkan Pengguna Jasa kegiatan/ lingkup pekerjaan Manajemen Konstruksi terdiri atas:

1. Pengawasan pada tahap perencanaan teknis;
2. Pengawasan persiapan konstruksi;
3. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan
4. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai d (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.

Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen PBG kepada pengguna anggaran

Lingkup
Pekerjaan :

1. Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara dan sesuai dengan keluaran yang diinginkan Pengguna Jasa kegiatan/ lingkup pekerjaan Manajemen Konstruksi terdiri atas:

a) Tahap Pendampingan Perencanaan Konstruksi

- Membantu pemberi tugas dalam melakukan pemeriksaan/review terhadap hasil perencanaan termasuk didalamnya gambar for construction apabila menurut pelaksana pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.
- Menyampaikan hasil review perencanaan kepada pemberi tugas dalam bentuk usulan alternatif desain. (jika ada). Alternatif desain yang diusulkan harus dilengkapi dengan kajian mutu, biaya,kajian teknis dan waktu pelaksanaan pekerjaannya. (jika ada)
- Menyelenggarakan rapat permulaan pekerjaan (kick off meeting) serta rapat-rapat lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Merencanakan skema pentahapan pembangunan.
- Melakukan konsultasi dengan pemberi tugas untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.

b) Tahap Lelang Konstruksi

- Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner's estimate (OE) pekerjaan konstruksi.
- Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Penerapan Sistem Manajemen Kesematan Konstruksi (SMKK) yang minimal memuat :
  1) Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
  2) Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
- Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

- Membantu menyiapkan draft surat perjanjian/ rancangan kontrak Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi.
- Menyusun laporan kegiatan pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi

- Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance atau Quality Control, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- Mengendalikan program pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian keselamatan kerja.
- Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:

  1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
  2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
  3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
  4) Pengawasan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
  5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
7) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
8) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
9) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.
10) Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.
11) Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
13) Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB.
14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.
15) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

- Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

d) Tahap Pemeiharaan Konstruksi

- Mengkoordinir, mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan perbaikan pekerjaan kontraktor sesuai selama masa pemeliharaan sesuai defect list yang disepakati.
- Mengkoordinir dan membuat pedoman/SOP masa pemeliharaan agar kegiatan pelaksanaan untuk kesiapan operasional dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- Mengarahkan, memeriksa dan memastikan as built drawing (gambar yang sesuai dengan yang dilaksanakan) yang dibuat oleh kontraktor.
- Mengkoordinasikan, mengarahkan, memeriksa, dan menyerahkan kepada pemberi tugas semua manual (pedoman pemakaian dan pemeliharaan bangunan serta peralatan)/SOP pemeliharaan yang disiapkan dan dibuat oleh kontraktor.
- Menyiapkan, memeriksa dan merekomendasikan kesiapan administrasi Berita Acara Penyerahan Kedua (terakhir) pekerjaan kontraktor kepada pemberi tugas.

Penyedia Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

b. Persyaratan Objectif

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

c. Persyaratan Fungsi

Pekerjaan Manajemen Konstruksi pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.

d. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Laporan

18. Pelaporan

Jenis laporan Manajemen Konstruksi yang harus diserahkan ke Pengguna Jasa yaitu:

1) Laporan Persiapan Manajemen Konstruksi sebanyak 8 eksemplar
   Berisikan penjelasan terkait Informasi Pekerjaan, Organisasi Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan, Metoda Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Pekerjaan dan Laporan Pekerjaan, penjelasan terkait Kepemimpinan dan Partisipasi Personil dalam Keselamatan Konstruksi, Perencanaan Keselamatan Konstruksi, Dukungan Keselamatan Konstruksi, Operasi Keselamatan Konstruksi dan Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK.

2) Laporan Tahap Perencanaan Konstruksi sebanyak 8 eksemplar
   Berisikan penjelasan terkait pendampingan teknis dalam proses perencanaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana.
3) Laporan Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebanyak 8 eksemplar
   Berisikan penjelasan terkait proses penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, pendampingan teknis dalam proses pelelangan hingga terbitnya SPPBJ penyedia jasa konstruksi.
4) Laporan Tahap Pelaksanaan Konstruksi sebanyak eksemplar
   - Laporan Harian sebanyak 2920 eksemplar (365 hari x 8 Exp)
   - Laporan Mingguan sebanyak 416 Exp (52 minggu x 8 Exp
   - Laporan Bulanan sebanyak 96 eksemplar (12 bulan x 8 Exp)
   - Laporan Akhir sebanyak 8 eksemplar (1 laporan x 8 Exp)

   (minimal berisikan progress pekerjaan konstruksi, instruksi dari konsultan MK, lapora/ notulensi rapat rapat lapangan, Laporan Penerapan SMKK, Berita acara, hasil uji, hasil pemeriksaan kelayakan fungsi dll)
5) Laporan Tahap Pemeliharaan Konstruksi sebanyak 8 eksemplar
6) Soft copy dokumen dan kelengkapannya dalam bentuk hard disk Portable SSD usb 3.0 kapasitas 1 TB sebanyak 2 buah

---

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 8 (delapan) exemplar.

Hal-Hal Lain

19.	Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
20.	Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: ***Sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Jasa***
25.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: a. Mendapatkan izin pengguna jasa dan instansi terkait (jika diperlukan) b. Dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan legalitasnya
26.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Ditetapkan	Mengetahui
Tanggal : 2025	Tanggal : 2025
PPK	KPA
.....	.....
NIP.....	NIP. .....